



**INSO**PROJECTS GmbH



**INSO**PROJECTS<sup>GmbH</sup>

# Wie Sie den Erfolg im Projekt sichern!

PROJEKT-MANAGEMENT & BERATUNG



[WWW.INSO-PROJECTS.DE](http://WWW.INSO-PROJECTS.DE)



## WARUM ES OHNE PROJEKT-MANAGEMENT NICHT GEHT FÜR EINEN NACHHALTIGEN UND DAUERHAFTEN ERFOLG!

Das größere Verfahren ist plötzlich da und es muss dafür eine eigene Organisation geplant und aufgebaut werden.

Die durchzuführenden Aufgaben sind umfangreich und vielschichtig. Sie müssen die allgemeinen rechtlichen und die besonderen Investoren- und Gläubiger-Perspektiven, aber auch die organisatorischen, betriebswirtschaftlichen und IT-technischen Aspekte berücksichtigen.

Wie lässt sich dies schnell und einfach umsetzen, ohne das Rad neu zu erfinden?

- Nutzen Sie das **Projekt-Framework PMBOK®**. Es ist ein weltweit bewährtes Verfahren für das Projekt-Management. Es bildet den perfekten Leitfaden für Projekte.
- Erstellen Sie einen **Projekt-Management Plan**. Er garantiert die geordnete und strukturierte Planung und Durchführung des Projekts. Er ist das Regelwerk und stellt damit das „Gesetz“ für den Aufbau und den Ablauf des Projekts dar.
- Machen Sie einen **Projekt-Plan**. Er sorgt für die inhaltliche und sachliche Aufteilung, die zeitliche Verteilung und ressourcenmäßige Zuordnung von Arbeitspaketen und Aufgaben.

In mehr als 200 Insolvenz-, Sanierungs-, und Restrukturierungs-Projekten konnten die Vorzüge des Projekt-Managements nach PMBOK® unter Beweis gestellt werden.

**Ihr Vorteil: Es lassen sich Ihre Erfolgsquoten durch unser Projekt-Management um mehr als 100 % steigern.**



Durch Bildung von Prozessgruppen sorgen wir für die reibungslose Initiierung, Planung, Realisierung, Überwachung und das Controlling bis hin zum Abschluss der Projekt-Management-Prozesse.

- Der **Projekt Manager (PM)** ist für die operative Planung und Steuerung des Projektes verantwortlich.
- Ein **Projekt-Team (PTE)** unter Führung des Projekt Managers setzt das Projekt federführend um. Idealerweise besteht das Team aus einem erfahrenen Projektleiter der **INSOPROJECTS** sowie den involvierten Anwälten, Beratern und Mitarbeitern der KANZLEI / des BERATUNGS-UNTERNEHMENS, aus Sachbearbeitern und weiteren wichtigen Know-How- und Leistungsträgern des KRISENUNTERNEHMENS.
- Ein internes Projektbüro – auch **Project Management Office (PMO)** genannt – kümmert sich um die Koordination aller Projekt-Angelegenheiten, Ressourcen-Verteilung und um die Überwachung von Aufgaben, Deadlines und Meilensteinen des Projektplans.
- Ein **Project Steering Committee (PSC)** überwacht die Performance, die Einhaltung der Meilensteine, den Abschluss von Prozessen und Phasen und die weiteren geplanten Schritte des Projekt-Teams.
- Das **Change Control Board (CCB)** kontrolliert die Einhaltung des Projekt-Management-Plans und entscheidet final über alle Änderungsanträge.

Unsere Kunden geben uns Recht: „Das ein Projekt-Management doch nicht komplex sein muss und dabei so erfolgreich ist, hat selbst mich nach 20 Jahren Insolvenzverwaltung überrascht!“, Zitat eines Insolvenzverwalters.

**Lesen Sie dazu auch unsere Fachpublikation „Projekt-Management mit PMBOK in der Insolvenz“! Wir stellen sie Ihnen auf Anfrage gerne kostenlos zur Verfügung.**